

المحترم

الأخ الفاضل / وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

مجلس الأمة

KNA_43940_2019

24/07/2019

تحية طيبة وبعد ،،،

**** الموضوع : سؤال السيد العضو / د. بدر حامد الملا ****

نود إفاادتكم بأن السؤال المنوه عنه أعلاه والمرفق نسخته منه سيدرج

في جدول أعمال أول جلسة قادمة.

مع خالص التحية ،،،

مرزوق علي الغانم

رئيس مجلس الأمة



(Handwritten signature)

المرفقات:

**** نسخة من السؤال.**

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait



د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

المحترم

السيد/ رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد/ وزير النفط ووزير الكهرباء

المحترم

والماء

نص السؤال

تأسست الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في 2016/7/12 وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، وقد تضمن التقرير وجود ملاحظات على العقود التي أبرمتها الشركة.

لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

أولاً: في شأن العقد رقم (ZOR/EPC- 0055-A):

1) قام مقاول العقد بتقديم ثلاثة مطالبات بلغت قيمتها 65,816,732.067 د ك مطالباً بالتعويض المادي والزمني حتى 2018/3/31 فهل قامت الشركة بتعويض المقاول؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسانيد الشركة بتعويض المقاول، وفي حالة الرفض يرجى تزويدنا ما يثبت ذلك؟

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait



د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

- (2) هل زادت قيمة المطالبة وأضيفت مطالبات أخرى خلاف ما تم ذكره في تقرير الديوان بعد تاريخ 2018/3/31؟ وما هي الإجراءات التي تمت بعد ذلك وهل تحصل مقاول العقد على أي مبالغ تتعلق بمطالبات لاحقة؟
- (3) جاء في تقرير الديوان أن الرئيس التنفيذي قام بتشكيل لجنة بتاريخ 2017/11/20 لذا يرجى تزويدنا بأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية كما يرجى تزويدنا بنسخة من جميع محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات التي اتخذتها اللجنة؟
- (4) جاء في تقرير الديوان أن مقاول العقد لم يلتزم بعدد العمالة إذ جاء عدد العمالة ناقصا 2832 عامل كما في 2018/3/31 لذا يرجى بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه الإخلال بالالتزام العقدي مع مقاول المشروع مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
- (5) هل هناك أي تأخير في السير في تنفيذ هذا المشروع كما جاء في خطته الزمنية؟ يرجى تزويدنا بنسبة الإنجاز ومقارنتها بالبرنامج الزمني؟ وفي حال وجود أي تأخير يرجى تزويدنا بالإجراءات القانونية المتخذة ضد مقاول المشروع؟
- (6) يرجى تزويدنا باسم المقاول الرئيسي الذي تم إبرام العقد معه وهل تم التعاقد معه عن طريق المناقصة أم الأمر المباشر؟

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة



مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait

د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

7) هل هناك أي أوامر تغييرية في هذا العقد؟ في حال وجودها يرجى تزويدي بقيمة الأوامر التغييرية ومن أصدر الموافقة على الأوامر التغييرية والسند القانوني لذلك؟

ثانيا: العقد رقم (ZOR/EPC- 0055-B):

- 1) جاء في تقرير الديوان أن نسبة الإنجاز كما في 2018/3/31 بلغت 41.8 % بانخفاض ما نسبته 36.9% عن نسبة الإنجاز المقدره لذا يرجى بيان أسباب التأخير؟ مع بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه التأخير في الإنجاز على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة.
- 2) كم تبلغ نسبة الإنجاز الفعلية في تاريخ الإجابة على السؤال وكم تبلغ نسبة الإنجاز المقدره؟ مع بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه التأخير في الإنجاز على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة.
- 3) جاء في تقرير الديوان أن مقاول العقد لم يلتزم بعدد العمالة إذ جاء عدد العمالة ناقصا 7734 عامل كما في 2018/3/31 لذا يرجى بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه الإخلال بالالتزام العقدي مع مقاول المشروع مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
- 4) ما هي أسباب عدم تطبيق الشركة غرامات التأخير على جميع الأعمال التي لم يلتزم مقاول العقد بتنفيذها حسب بنود العقد؟ ومن هو الشخص الذي امتنع وقرر عدم تطبيق غرامات التأخير؟ وما هي الإجراءات

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة



مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait

د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

القانونية المتخذة بحق هذا الشخص؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.

5) هل هناك أي أوامر تغييرية في هذا العقد؟ في حال وجودها يرجى تزويدنا بقيمة الأوامر التغييرية ومن أصدر الموافقة على الأوامر التغييرية والسند القانوني لذلك؟

ثالثا : العقد رقم (ZOR/EPC-0059)

1) جاء في تقرير الديوان أن نسبة الإنجاز كما في 2018/3/31 بلغت 46.8 % بانخفاض ما نسبته 28.4% عن نسبة الإنجاز المقدره لذا يرجى بيان أسباب التأخير؟ مع بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه التأخير في الإنجاز على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة.

2) كم تبلغ نسبة الإنجاز الفعلية في تاريخ الإجابة على السؤال وكم تبلغ نسبة الإنجاز المقدره؟ مع بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه التأخير في الإنجاز على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة.

3) جاء في تقرير الديوان أن مقاول العقد لم يلتزم بعدد العمالة إذ جاء عدد العمالة ناقصا 2810 عامل كما في 2018/3/31 لذا يرجى بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة تجاه الإخلال بالالتزام العقدي مع مقاول المشروع مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟

4) ما هي أسباب عدم تطبيق الشركة غرامات التأخير على جميع الأعمال التي لم يلتزم مقاول العقد بتنفيذها حسب بنود العقد؟ ومن هو الشخص

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة



مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait

د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

الذي امتنع وقرر عدم تطبيق غرامات التأخير؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة بحق هذا الشخص؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.

(5) هل هناك أي أوامر تغييرية في هذا العقد؟ في حال وجودها يرجى تزويدي بقيمة الأوامر التغييرية ومن أصدر الموافقة على الأوامر التغييرية والسند القانوني لذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدم السؤال

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة

عضو مجلس الأمة

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة

يوجه السؤال
ويدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة

علي
٥١٩/٧/٥٤