

Speaker's Office
State of Kuwait



مكتب الرئيس
دولة الكويت

المحترم

الأخ الفاضل / وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

مجلس الأمة

KNA_47162_2019

08/10/2019

تحية طيبة وبعد ،،،

**** الموضوع : سؤال السيد العضو/ د. بدر حامد الملا ****

نود إفادتكم بأن السؤال المنوه عنه أعلاه والمرفق نسخة منه سيدرج

في جدول أعمال أول جلسة قادمة.

مع خالص التحية ،،،

مرزوق علي الغانم

رئيس مجلس الأمة



المرفقات:

**** نسخة من السؤال.**

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait



د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

المحترم

السيد / رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد/ وزير النفط ووزير الكهرباء

المحترم

والهاء

نص السؤال

يعتبر مشروع الوقود البيئي من أكبر مشاريع خطة التنمية حيث يهدف المشروع إلى تحديث مصفاة ميناء الأحمدى ومصفاة ميناء عبد الله من خلال تطويرهما وتحويلهما إلى مجمع تكريري متكامل بميزانية معتمدة تزيد على (4) مليار دينار كويتي. وحيث كان من المفترض الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2017 ويناير 2018 وتشغيله في أبريل 2018 الا انه لم يتم استكمال المشروع حتى تاريخه.

وفي تصريح للسيد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية مؤخرا افاد انه سيتم الانتهاء من مشروع الوقود البيئي في السنة المالية 2020-2021 أي بتأخير ثلاث سنوات.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1. الجدول الزمني الأصلي للمشروع .
2. الجدول الفعلي للمشروع حتى تاريخه .
3. الجدول المتوقع لاستكمال المشروع .
4. جدول يبين (PTOF (Provisional Turn Over of Facilities) والتاريخ المتوقع لتشغيل وحدات المشروع كل على حدة .

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait



د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

5. ما هي التكاليف الإضافية الناجمة عن التأخير في استكمال المشروع نتيجة:

- تكلفة تمديد عقود المقاولين الرئيسيين .
- تكلفة تمديد عقد مستشار المشروع .
- تكلفة الفرص الضائعة الناتجة عن تأخر تنفيذ المشروع (خسائر الانتاج/الأرباح).
- تكلفة استيراد البنزين نتيجة التأخير الكبير في استكمال المشروع .
- الأوامر التغييرية والتعديلية التي تم تقديمها حتى تاريخه.
- الأوامر التغييرية والتعديلية التي تم اعتمادها.
- الأوامر التغييرية والتعديلية التي تحت الدراسة.
- مطالبات المقاولين التي تم تقديمها حتى تاريخه .
- مطالبات المقاولين التي تم اعتمادها.
- مطالبات المقاولين التي تحت الدراسة .
- تكلفة تمويل المشروع .

6. لائحة بالمواد التي تم شراؤها واعتمادها وتبين لاحقا انها غير مطابقة للمواصفات القياسية وبالتالي اضطرت الشركة لاستبدالها.

7. لائحة بالأعمال التي تم استكمالها واعتمادها وتبين لاحقا انها غير مطابقة لنطاق عمل المشروع حسب العقود المبرمة وبالتالي اضطرت الشركة لإصلاحها.

8. قيمة المواد والأعمال المذكورة في 5 و 6 أعلاه وكيف تم تغطيه الميزانية المطلوبة لاستبدالها وإصلاحها واثار ذلك علي تقدم سير المشروع.

9. كيفية سداد دفعات القروض وفوائدها في ظل عدم القدرة على استيفاء دفعات القروض من التدفق النقدي للمشروع.

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة



مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY

Dr. Bader Hamed Almulla

Member of National Assembly
State of Kuwait

د. بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة
دولة الكويت

10. بيان ما إذا كانت شركة البترول الوطنية تخطط لطلب ميزانية تعزيزية للمشروع في ظل التأخير الحاصل في المشروع والاورامر التغييرية والمطالبات القائمة.
11. ما هي الإجراءات التي اتخذت ضد المسؤولين عن هذا التأخير الكبير وسوء إدارة المشروع.

مع خالص التحية

مقدم السؤال

د. / بدر حامد الملا

عضو مجلس الأمة

د. بدر حامد الملا
عضو مجلس الأمة

يوجه السؤال

ويدرج في جدول اعمال الجلسة القادمة